9月 度月間工事工程表

袖ケ浦市庁舎整備工事

工　事　別	8月 29 日	30 月	31 火	9月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	10月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	備　考　欄
【1期棟】																																									
◎免震工事																																									
◎躯体工事																											免震装置据付														
◎土工事																																					1F梁・床躯体工事				
◎設備工事																																									
行　事　予　定	全休日						全休日	全休日						全休日	全休日						全休日	全休日	全休日			全休日		全休日	全休日						全休日	全休日					全休日	

免震基礎躯体工事

基礎・基礎スラブ・擁壁躯体工事

掘削工事

埋戻工事

躯体関連設備工事