1月 度月間工事工程表

袖ケ浦市庁舎整備工事

工事別	12月						1月																										2月					備考欄
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【1期棟】																																										
◎躯体工事																									2F立上り躯体工事																		
		1F立上り躯体工事																																									
◎設備工事																																										
		躯体関連設備工事																																									
【附属棟】																																										
◎躯体工事		基礎躯体工事																																									
◎土工事																														埋戻・山留引抜工事													
◎設備工事		躯体関連設備工事																																									
行事予定	全休日			全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日	全休日					全休日							全休日							全休日							全休日						